總務處下週重要工作進度

營繕組
	項次
	工作名稱
	內容敘述

	1
	醫學院興建綜合大樓
	1. 保固維護，缺失改善。

2. 帷幕牆後續觀測。

	2
	污水處理場
	保固維護。

	3
	醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗及西北角不銹鋼圍欄
	醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗、西北角不銹鋼圍欄設置，材質造型評估中。

	4
	新建醫學綜合大樓電腦網路工程
	新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線施工變更審核後續。

	5
	污水處理廠代操作及維護
	進廠操作(3月份)。

	6
	總變電站相關設施設備更新及修復
	初驗。

	7
	聖言樓資訊中心機房消防系統維護
	維護保養。

	8
	聖言樓資訊中心機房電機系統維護
	維護保養。

	9
	數學系3樓研究室漏水
	初驗。

	10
	生科系不斷電系統建置
	待後續交辦。

	11
	耕莘樓化學系1~2F改善
	待後續交辦。

	12
	理工綜合教室老舊電線更新
	結案。

	13
	仁愛學苑電源線抽換更新工程
	初驗。

	14
	淨心堂止滑條更新
	待後續交辦。

	15
	全校電力改善規劃
	待後續交辦。

	16
	外語學院LA教室照明改善
	初驗。

	17
	于樞機陵園變電站加設圍網
	結案。

	18
	95年度消防安全設備改善更新
	施工中。

	19
	新醫學院地下室倉庫隔間
	結案。

	20
	外語大樓教室照明改善
	結案。

	21
	濟時樓B1語言教室漏水
	施工中。

	22
	濟時樓B1外牆漏水
	施工中。

	23
	城區部消防輸水管維修
	結案。

	24
	理圖劇場壁癌改善
	請購流程中。

	25
	水費垃圾清潔處理費退費
	向新莊市公所提出申請。

	26
	城區部屋頂漏水工程
	請購流程中。

	27
	餐旅系輔園許老師辦公室天花板修補
	輔園鍾主任估價協議中。

	28
	餐旅系秉雅樓2樓牆龜裂修繕
	完工待結。

	29
	哲學與文化屋頂壁癌漏水
	待結。

	30
	應美系鐵皮屋增設鋁窗、排水管水龍頭
	結案。

	31
	全校水電費96年2月份
	已繳費待結。

	32
	資訊中心教學組JS108電腦室高架地板修繕
	處理中。

	33
	資訊中心教學組JS108電腦室外側窗戶裝防盜窗
	處理中。

	34
	利瑪竇屋頂鐵管破裂修繕
	處理中。

	35
	全校自來水費96年3月份
	已請款中。


出納組
1、 出納組持續進行總務資訊服務系統測試，並連絡廠商處理相關測試問題。
保管組
一、繼續審查96學年度財產報廢預算
二、協助進修部及推廣部各單位填報財產報廢預算事宜。

三、臨心系新大樓傢俱貼條碼。

採購組
1、 醫學院新大樓暨舊大樓清潔外包開標。

2、 資訊中心Switch驗收。

三、物理系X光機採購開標。
