總務處下週重要工作進度

營繕組
	項次
	工作名稱
	內容敘述

	1
	醫學院興建綜合大樓
	保固維護，缺失改善。

	2
	污水處理場
	保固維護。

	3
	醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗及西北角不銹鋼圍欄
	醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗、西北角不銹鋼圍欄設置，材質造型評估中。

	4
	新建醫學綜合大樓電腦網路工程
	新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線施工中。

	5
	宜真、宜善學苑熱水鍋爐
	宜真、宜善學苑新置，施工中。

	6
	光纖建置網點增加設計費
	新醫學大樓網路建置，已施作。

	7
	馬賽克壁畫及工程
	新醫學大樓採購組作業中。

	8
	文鐸樓漏水
	文鐸樓西向神父宿舍完工評估後續。

	9
	文鐸樓衛浴設備管路配置工程
	文鐸樓神父宿舍衛浴間冷熱水管汰換工程，呈核後續。

	10
	校園中央大道景觀照明工程
	校園中央大道兩旁新置，發包中。

	11
	秉雅樓HE501滲漏處理
	秉雅樓HE501滲漏施工中。

	12
	污水處理廠代操作及維護
	進廠操作(3月份)。

	13
	總變電站相關設施設備更新及修復
	初驗。

	14
	聖言樓資訊中心機房消防系統維護
	維護保養。

	15
	聖言樓資訊中心機房電機系統維護
	維護保養。

	16
	數學系3樓研究室漏水
	結案。

	17
	生科系不斷電系統建置
	待後續交辦。

	18
	耕莘樓化學系1~2F改善
	待後續交辦。

	19
	理工綜合教室老舊電線更新
	結案。

	20
	仁愛學苑電源線抽換更新工程
	初驗。

	21
	全校電力改善規劃
	細部規劃中。

	22
	95年度消防安全設備改善更新
	施工中。

	23
	濟時樓B1語言教室漏水
	結案。

	24
	濟時樓B1外牆漏水
	結案。

	25
	城區部消防輸水管維修
	結案。

	26
	水費垃圾清潔處理費退費
	向新莊市公所提出申請。

	27
	城區部屋頂漏水工程
	評估中。

	28
	秉雅樓頂樓漏水改善
	請購流程中。

	29
	翻譯學研究所漏水改善
	請購流程中。

	30
	理園餐廳後方排水改善
	結案。

	31
	濟時樓地下變電室故障維修
	結案。

	32
	社科學院屋頂漏水改善
	施工中。

	33
	藝術學院AL106空間整修
	結案。

	34
	SS23變電站故障維修
	施工中。

	35
	兒家系白蟻改善工程
	施工中。

	36
	玫瑰宿舍人行走道止滑條
	施工中。

	37
	校本部週圍區域油漆標識
	結案。

	38
	餐旅系輔園許老師辦公室天花板修補
	輔園鍾主任估價協議中，自行處理。

	39
	哲學與文化屋頂壁癌漏水
	施工後重作中。

	40
	全校水電費96年2月份
	結案。

	41
	資訊中心教學組JS108電腦室高架地板修繕
	星期六施工。

	42
	資訊中心教學組JS108電腦室外側窗戶裝防盜窗
	施工完成待結。

	43
	利瑪竇屋頂鐵管破裂修繕
	施工中。

	44
	全校自來水費96年3月份
	等收據待結。

	45
	體育室運動場倉庫門損壞
	16日施工。

	46
	積健樓前路燈線漏電
	完成待結。

	47
	文圖1樓書庫隔間
	施工中。

	48
	經濟系SL328研究室壁癌
	估價中。

	49
	利瑪竇6樓社文中心電梯出口漏水及617、619壁癌
	議價中。


營繕組
1、 出納組持續進行總務資訊服務系統測試，並連絡廠商處理相關測試問題。
採購組
1、 搬遷整理，通知廠商。

2、 喬遷副校長行舉行祝福禮。

3、 醫學院新大樓暨舊大樓清潔外包評選。

保管組
一、繼續盤點法管總務分處負責之財物
二、處理捐贈濟南大學25台電腦事宜。

三、協助同仁辦理（原進修部總務組）財產移轉事宜。
