總務處下週重要工作進度

營繕組
	項次
	工作名稱
	內容敘述

	1
	醫學院興建綜合大樓
	保固維護，缺失改善。

	2
	污水處理場
	保固維護。

	3
	醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗及西北角不銹鋼圍欄
	醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗、材質造型評估中。

	4
	新建醫學綜合大樓電腦網路工程
	新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線完工驗收。

	5
	宜真、宜善學苑熱水鍋爐
	宜真、宜善學苑新置，施工中。

	6
	光纖建置網點增加設計費
	新醫學大樓網路建置，完工驗收。

	7
	馬賽克壁畫及工程
	新醫學大樓發包後續。

	8
	文鐸樓漏水
	文鐸樓西向神父宿舍完工評估後續。

	9
	文鐸樓衛浴設備管路配置工程
	文鐸樓神父宿舍衛浴間冷熱水管汰換工程，施工中。

	10
	校園中央大道景觀照明工程
	校園中央大道兩旁新置，發包中。

	11
	秉雅樓HE501滲漏處理
	秉雅樓HE501滲漏發包完成再研議。

	12
	高壓電源自動復閉器
	新建『醫學綜合大樓』『污水廠』變電機房、空調機房內設置，施工中。

	13
	污水處理廠代操作及維護
	進廠操作(3月份)。

	14
	總變電站相關設施設備更新及修復
	初驗。

	15
	聖言樓資訊中心機房消防系統維護
	維護保養。

	16
	聖言樓資訊中心機房電機系統維護
	維護保養。

	17
	生科系不斷電系統建置
	待後續交辦。

	18
	耕莘樓化學系1~2F改善
	待後續交辦。

	19
	仁愛學苑電源線抽換更新工程
	初驗。

	20
	全校電力改善規劃
	細部規劃中。

	21
	95年度消防安全設備改善更新
	施工中。

	22
	水費垃圾清潔處理費退費
	向新莊市公所提出申請。

	23
	城區部屋頂漏水工程
	評估中。

	24
	秉雅樓頂樓漏水改善
	請購流程中。

	25
	翻譯學研究所漏水改善
	請購流程中。

	26
	社科學院屋頂漏水改善
	施工中。

	27
	SS23變電站故障維修
	施工中。

	28
	兒家系白蟻改善工程
	結案。

	29
	玫瑰宿舍人行走道止滑條
	初驗。

	30
	秉雅樓頂樓整體防水工程
	上級裁示。

	31
	創新育成中心辦公室整修
	結案。

	32
	宜美學苑406、407漏水
	結案。

	33
	餐旅系輔園許老師辦公室天花板修補
	輔園鍾主任估價協議中，自行處理。

	34
	哲學與文化屋頂壁癌漏水
	待驗中。

	35
	資訊中心教學組JS108電腦室高架地板修繕
	待結。

	36
	資訊中心教學組JS108電腦室外側窗戶裝防盜窗
	結案。

	37
	利瑪竇屋頂鐵管破裂修繕
	完工待結。

	38
	全校自來水費96年3月份
	結案核銷。

	39
	體育室運動場倉庫門損壞
	待結。

	40
	積健樓前路燈線漏電
	結案。

	41
	文圖1樓書庫隔間
	結案。

	42
	經濟系SL328研究室壁癌
	備料中。

	43
	利瑪竇6樓社文中心電梯出口漏水及617、619壁癌
	完工待驗。

	44
	信義、和平學苑後方水管破裂
	完工待結。

	45
	中美堂司令台整修
	備料中。

	46
	化學系CH305天花板漏水
	議價處理中。


出納組
1、 出納組持續進行總務資訊服務系統測試，並連絡廠商處理相關測試問題。
