總務處下週重要工作進度

營繕組
	項次
	工作名稱
	內容敘述

	1
	醫學院興建綜合大樓
	保固維護，缺失改善。

	2
	污水處理場
	保固維護。

	3
	醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗及西北角不銹鋼圍欄
	醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗、材質造型評估中。

	4
	新建醫學綜合大樓電腦網路工程
	新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線完工驗收。

	5
	宜真、宜善學苑熱水鍋爐
	宜真、宜善學苑新置，配合暑假施作。

	6
	光纖建置網點增加設計費
	新醫學大樓網路建置，完工驗收。

	7
	馬賽克壁畫及工程
	新醫學大樓東向外壁，室內作業中。

	8
	文鐸樓漏水
	文鐸樓西向神父宿舍完工評估後續。

	9
	文鐸樓衛浴設備管路配置工程
	文鐸樓神父宿舍衛浴間冷熱水管汰換工程，施工中。

	10
	校園中央大道景觀照明工程
	校園中央大道兩旁新置，基座施工中。

	11
	秉雅樓HE501滲漏處理
	秉雅樓HE501滲漏施工中。

	12
	秉雅樓4樓漏水
	營養系屋突施工中。

	13
	高壓電源自動復閉器
	新建『醫學綜合大樓』『污水廠』變電機房、空調機房內設置，完工結案。

	14
	護理示範病房及階梯教室內裝工程
	發包作業中。

	15
	音樂系演奏廳修繕工程
	發包中。

	16
	宜美學苑漏水修繕
	宜美學苑232室施工中。

	17
	防盜窗按裝
	電子系SF340、339教室施工中。

	18
	空調系統保養工程
	醫學大樓冷卻水塔空調箱濾網等清洗加藥保養，施作中。

	19
	污水處理廠代操作及維護
	進廠操作(4月份)。

	20
	總變電站相關設施設備更新及修復
	初驗。

	21
	聖言樓資訊中心機房消防系統維護
	維護保養。

	22
	聖言樓資訊中心機房電機系統維護
	維護保養。

	23
	生科系不斷電系統建置
	待後續交辦。

	24
	耕莘樓化學系1~2F改善
	待後續交辦。

	25
	全校電力改善規劃
	細部規劃中。

	26
	95年度消防安全設備改善更新
	結案。

	27
	水費垃圾清潔處理費退費
	向新莊市公所提出申請。

	28
	城區部屋頂漏水工程
	施工中。

	29
	翻譯學研究所漏水改善
	初驗改善。

	30
	社科學院屋頂漏水改善
	結案。

	31
	SS23變電站故障維修
	結案。

	32
	秉雅樓頂樓整體防水工程
	上級裁示。

	33
	淨心堂漏水改善
	施工中。

	34
	淨心堂增設止滑條工程
	結案。

	35
	理一舍人行走道積水改善
	結案。

	36
	冷氣節能改善
	評估中。

	37
	96年度建築安全檢查
	申請流程中。

	38
	宜美學苑406、407漏水
	結案。

	39
	餐旅系輔園許老師辦公室天花板修補
	輔園鍾主任估價協議中，自行處理。

	40
	哲學與文化屋頂壁癌漏水
	完工待驗。

	41
	經濟系SL328研究室壁癌
	暑假施工。

	42
	利瑪竇6樓社文中心電梯出口漏水及617、619壁癌
	待驗中。

	43
	中美堂司令台整修
	結案。

	44
	化學系CH305天花板漏水
	待驗。

	45
	生科系LS207牆壁漏水
	結案。

	46
	食品工廠3樓空間建物通風設備改善
	施工中。

	47
	藝術學院B1男廁污水馬達故障
	結案。

	48
	語言中心A214教室天花板漏水
	施工完成，待驗。

	49
	宜真、宜善學苑熱水鍋爐
	暑期施工。

	50
	體育室積健樓窗型冷氣保養
	施工完成(結)。

	51
	資訊中心聖言樓4、5樓中央空調冷卻水塔故障
	處理議價中。

	52
	中美堂司令台後面左右兩側牆壁整修
	處理議價中。

	53
	理二舍自修室及廁所磁磚修補
	處理議價中。

	54
	外語學院3樓男廁小便斗改裝感應器
	處理議價中。


出納組
1、 出納組持續進行總務資訊服務系統測試，並連絡廠商處理相關測試問題。
2、 發放碩士班考試閱卷費。

採購組
1、 護理系示範病房及階梯教室內網工程開標。

2、 媒體中心裝修工程驗收。

3、 化學系脈聚焦式微波氮氣脈衝光雷射複合系統開標。

4、 96.97學生團保開標。

5、 召開組務會議。

保管組
一、文學院中文、歷史、圖資系等單位盤點。
二、處理校外電腦捐贈事宜。
三、進行年度盤點。
