總務處下週重要工作進度

營繕組
	項次
	工作名稱
	內容敘述

	1
	醫學院興建綜合大樓
	保固維護，缺失改善。

	2
	污水處理場
	保固維護。

	3
	新建醫學綜合大樓電腦網路工程
	新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線驗收後續。

	4
	宜真、宜善學苑熱水鍋爐
	宜真、宜善學苑新置，配合暑假施作。

	5
	光纖建置網點增加設計費
	新醫學大樓網路建置，驗收後續。

	6
	馬賽克壁畫及工程
	新醫學大樓東向外壁，室內作業中。

	7
	文鐸樓漏水
	文鐸樓西向神父宿舍完工結案。

	8
	文鐸樓衛浴設備管路配置工程
	文鐸樓神父宿舍衛浴間冷熱水管汰換工程，完工結案。

	9
	校園中央大道景觀照明工程
	校園中央大道兩旁新置，完工驗收。

	10
	秉雅樓HE501滲漏處理
	秉雅樓HE501滲漏完工驗收。

	11
	秉雅樓4樓漏水
	營養系屋突完工驗收。

	12
	護理示範病房及階梯教室內裝工程
	發包作業後續。

	13
	音樂系演奏廳修繕工程
	施工中。

	14
	文鐸樓整修工程
	文鐸樓神父宿舍廚房整修，施工中，

	15
	宜真、宜善、宜美學苑窗型冷氣機
	宜真、宜善、宜美等學苑新置，圖資審核後續。

	16
	校園中央大道景觀照明追加改善工程
	校園中央大道入口處發包施作。

	17
	宜真、宜善學苑三人房床鋪家俱組
	宜真、宜善學苑1、2、3樓，4人房改3人房，發包準備中。

	18
	納管設施工程
	文德文舍學苑生活洗滌廢水，施工中。

	19
	基礎醫學研究所實驗桌及抽氣設備
	基礎醫學研究所審閱後，後續。

	20
	空調系統保養工程
	醫學大樓冷卻水塔空調箱濾網等清洗加藥保養，發包作業。

	21
	污水處理廠代操作及維護
	進廠操作(5月份)。

	22
	總變電站相關設施設備更新及修復
	待結案。

	23
	聖言樓資訊中心機房消防系統維護
	維護保養。

	24
	聖言樓資訊中心機房電機系統維護
	維護保養。

	25
	生科系不斷電系統建置
	待後續交辦。

	26
	耕莘樓化學系1~2F改善
	待後續交辦。

	27
	全校電力改善規劃
	細部規劃中。

	28
	95年度消防安全設備改善更新
	結案。

	29
	水費垃圾清潔處理費退費
	補正相關資料。

	30
	城區部屋頂漏水工程
	施工中。

	31
	翻譯學研究所漏水改善
	初驗改善。

	32
	秉雅樓頂樓整體防水工程
	上級裁示。

	33
	淨心堂漏水改善
	施工中。

	34
	理二舍水溝蓋補強及補缺
	結案。

	35
	信義和平宿舍後方庫房整修
	待結案。

	36
	校史館漏水工程
	施工。

	37
	外語學院鋁窗更新
	結案。

	38
	外語學院原工友休息室油漆
	結案。

	39
	理二舍不銹鋼水溝蓋補強
	結案。

	40
	文德文舍建物維修
	施工中。

	41
	冷氣節能改善
	評估中。

	42
	96年度建築安全檢查
	發包。

	43
	經濟系SL328研究室壁癌
	6月中施工。

	44
	宜真、宜善學苑熱水鍋爐
	6月19日施工。

	45
	中美堂司令台後面左右兩側牆壁整修
	結案。

	46
	語言中心A209-2教室天花板漏水
	結案。

	47
	外語學院LC1、2、4樓男廁小便斗改裝為衝水感應器
	結案。

	48
	96年4月份水、電費
	結案核銷。

	49
	化學系CH315、316實驗室整修
	處理流程中。


採購組
1、 護理系示範病房第二次開標。

2、 學生96.97團體保險第二次開標。

3、 宜真宜善三人房床組開標

四、醫學院新綜合大樓網路設備驗收。
出納組
1、 出納組持續進行總務資訊服務系統測試，並連絡廠商處理相關測試問題。
保管組
一、準備電子系盤點。
二、護理系、公衛系及臨心系年度盤點。








三、盤點進修部電腦室及導師團體財產。
