總務處下週重要工作進度

營繕組
	項次
	工作名稱
	內容敘述

	1
	醫學院興建綜合大樓
	保固維護，缺失改善。

	2
	污水處理場
	保固維護。

	3
	新建醫學綜合大樓電腦網路工程
	新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線，竣工結案。

	4
	宜真、宜善學苑熱水鍋爐
	宜真、宜善學苑新置，配合暑假施作(6/18)。

	5
	光纖建置網點增加設計費
	新醫學大樓網路建置，竣工結案。

	6
	馬賽克壁畫及工程
	新醫學大樓東向外壁，室內作業中。

	7
	文鐸樓漏水
	文鐸樓西向神父宿舍完工結案。

	8
	文鐸樓衛浴設備管路配置工程
	文鐸樓神父宿舍衛浴間冷熱水管汰換工程，完工結案。

	9
	校園中央大道景觀照明工程
	校園中央大道兩旁新置，完工驗收。

	10
	護理示範病房及階梯教室內裝工程
	發包作業後續。

	11
	音樂系演奏廳修繕工程
	完工驗收。

	12
	文鐸樓整修工程
	文鐸樓神父宿舍廚房整修，完工驗收。

	13
	宜真、宜善、宜美學苑窗型冷氣機
	宜真、宜善、宜美等學苑新置，圖資審核後續。

	14
	校園中央大道景觀照明追加改善工程
	校園中央大道入口處施作。

	15
	宜真、宜善學苑三人房床鋪家俱組
	宜真、宜善學苑1、2、3樓，4人房改3人房，訂約備料。

	16
	納管設施工程
	文德文舍學苑生活洗滌廢水，施工中。

	17
	公衛系環境醫學實驗室實驗桌
	公衛系圖資審核後續。

	18
	濟時樓隔間工程
	濟時樓八樓，施工中。

	19
	立言學苑冷氣機(窗型)工程
	立言學苑圖資審核後續。

	20
	立言學苑改窗工程
	立言學苑配合冷氣機按裝，施工中。

	21
	立言學苑鋁窗工程
	立言學苑3樓配合冷氣機按裝改善，備料中。

	22
	濟時樓安全門連動系統
	濟時樓三樓東向安全門系統更換，完工驗收。

	23
	基礎醫學研究所實驗桌及抽氣設備
	基礎醫學研究所審閱後，後續。

	24
	空調系統保養工程
	醫學大樓冷卻水塔空調箱濾網等清洗加藥保養，施作中。

	25
	污水處理廠代操作及維護
	進廠操作(5月份)。

	26
	總變電站相關設施設備更新及修復
	結案。

	27
	聖言樓資訊中心機房消防系統維護
	維護保養。

	28
	聖言樓資訊中心機房電機系統維護
	維護保養。

	29
	生科系不斷電系統建置
	待後續交辦。

	30
	耕莘樓化學系1~2F改善
	待後續交辦。

	31
	全校電力改善規劃
	細部規劃中。

	32
	水費垃圾清潔處理費退費
	待退費。

	33
	城區部屋頂漏水工程
	施工中。

	34
	翻譯學研究所漏水改善
	結案。

	35
	秉雅樓頂樓整體防水工程
	。

	36
	淨心堂漏水改善
	結案。

	37
	信義和平宿舍後方庫房整修
	結案。

	38
	校史館漏水工程
	結案。

	39
	96年度建築物公共安全檢查
	完成發包。

	40
	聖言樓電子系緊急照明燈故障更新
	結案。

	41
	中美堂冷氣高壓線路更新
	結案。

	42
	宜美學苑浴室整修(3、4樓)
	備料。

	43
	聖言樓旁坡道積水改善
	結案。

	44
	信義和平宿舍後方靠進修部側整修
	備料。

	45
	外語學院室內牆面水泥修補
	結案。

	46
	文德文舍建物維修
	施工中。

	47
	冷氣節能改善
	待後續交辦

	48
	96年度建築安全檢查
	發包。

	49
	經濟系SL328研究室壁癌
	6月中施工。

	50
	宜真、宜善學苑熱水鍋爐
	6月19日施工。

	51
	化學系CH315、316實驗室整修
	7月9日開始動工。

	52
	全校5月份電費請款
	5月21日扣款。

	53
	積健樓頂樓雨水管阻塞
	結案。

	54
	伯達樓屋頂雨水管積水
	結案。

	55
	秉雅樓總電源開關燒壞修繕
	結案。

	56
	食品系樓梯扶手鐵條架油漆
	施工中。

	57
	學輔中心室內牆角裂縫油漆
	施工中。

	58
	立言學苑2樓百葉窗更改裝鋁窗
	估價中。

	59
	耕莘樓107室漏水
	後續觀察中。

	60
	冠五樓後方消防幹管管路破裂更新工程
	驗收。

	61
	輔幼中心屋頂修繕工程
	驗收。

	62
	自來水送水馬達故障更換
	備料施作。


出納組
1、 出納組持續進行總務資訊服務系統測試，並連絡廠商處理相關測試問題。
保管組
一、準備聖言會單位代表、使命特色發展室盤點。
二、盤點進修部歷史系、哲學系、大傳系、圖資系及英文系等財產。
三、盤點藝術學院財產。

採購組

1、 食科系核酸即時定量分析系統開標。
2、 擬發文週知全校採購辦法修正後條文。
