總務處下週重要工作進度

營繕組
	項次
	工作名稱
	內容敘述

	1
	醫學院興建綜合大樓
	保固維護，缺失改善。

	2
	污水處理場
	運轉操作。

	3
	新建醫學綜合大樓電腦網路工程
	新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線，竣工結案。

	4
	宜真、宜善學苑熱水鍋爐
	宜真、宜善學苑新置，竣工結案。

	5
	馬賽克壁畫及工程
	新醫學大樓東向外壁，發包變更完成。

	6
	宜真、宜善、宜美學苑窗型冷氣機
	宜真、宜善、宜美等學苑新置，訂約備料。

	7
	校園中央大道景觀照明追加改善工程
	校園中央大道入口處施作，發包完成。


	8
	宜真、宜善學苑三人房床鋪家俱組
	宜真、宜善學苑1、2、3樓，4人房改3人房，入料組合。

	9
	納管設施工程
	文德文舍學苑生活洗滌廢水，竣工結案。

	10
	公衛系手術無塵室設計
	公衛系手術室電刀、雷射、煙霧研究，採購組後續。

	11
	三泰路臨輔大診所人行道護欄
	三泰路臨輔大診所人行道設置，竣工結案。

	12
	醫學綜合大樓百葉窗改鋁窗
	醫學綜合大樓臨外空間改善，施工中。

	13
	公衛系環境醫學實驗室實驗桌
	公衛系訂約備料。

	14
	職治系地坪管線處理
	職治系八樓預留管線切除，評估呈核。

	15
	人文科學圖書館東向水溝出水維修
	人文科學圖書館東向水溝出水，評估呈核。

	16
	醫學系陳列室設備遷移
	醫學系防腐、解剖、洗手等台及出風口等設備，施工中。

	17
	臨心系電源及網路線配置
	臨心系451室設置，施工中。

	18
	藝術學院4樓懷德廳漏水修理
	藝術學院4樓懷德廳牆壁滲漏，施工中。

	19
	立言學苑冷氣機(窗型)工程
	立言學苑招標作業後續。

	20
	立言學苑改窗工程
	立言學苑配合冷氣機按裝，備料中。

	21
	立言學苑鋁窗工程
	立言學苑3樓配合冷氣機按裝改善，施工中。

	22
	基礎醫學研究所實驗桌及抽氣設備
	基礎醫學研究所審閱後，訂約備料。

	23
	空調系統保養工程
	醫學大樓冷卻水塔空調箱濾網等清洗加藥保養，竣工驗收。

	24
	文德文舍學苑雨棚及改防火門
	文德文舍學苑改善及新置，施工中。

	25
	書桌改裝工程
	玫瑰學苑一五樓設置，施工中。

	26
	廁所地坪滲水
	積健樓二樓女廁，施工中。

	27
	污水處理廠代操作及維護
	進廠操作(7月份)。

	28
	文舍服務台整修
	施工中。

	29
	玫瑰學苑伸縮縫維修工程
	施工中。

	30
	信義和平學苑、濟時樓、聖言樓高壓設備維修
	施工中。

	31
	聖言樓資訊中心機房消防系統維護
	維護保養。

	32
	聖言樓資訊中心機房電機系統維護
	維護保養。

	33
	生科系不斷電系統建置
	待後續交辦。

	34
	耕莘樓化學系1~2F改善
	待後續交辦。

	35
	全校電力改善規劃
	細部規劃中。

	36
	水費垃圾清潔處理費退費
	待退費。

	37
	96年度建築物公共安全檢查
	檢查作業中。

	38
	宜美學苑浴室整修(3、4樓)
	施工中。

	39
	聖神修女院屋頂防漏工程
	施工中。

	40
	年度變電站高壓檢測
	前置作業。

	41
	聖神修女院屋頂防漏追加工程
	施工中。

	42
	城區部採光罩工程
	施工中。

	43
	宜真學苑逃生門警報器
	施工中。

	44
	學輔中心漏水改善
	施工中。

	45
	冷氣節能改善
	待後續交辦

	46
	經濟系SL328研究室壁癌
	6月中施工。

	47
	宜真、宜善學苑熱水鍋爐
	6月中施工。

	48
	化學系CH315、316實驗室整修
	7月9日開始動工。

	49
	立言學苑2樓百葉窗更改裝鋁窗
	施工中。

	50
	化學系2.3樓研究室門窗整修
	施工中。

	51
	食品系工廠頂樓及牆壁滲水
	施工中。

	52
	96年6月份電費申請
	請款中。

	53
	信義和平地下室污水馬達故障
	完工待驗。

	54
	圖書館濟時樓1樓廣場水龍頭更新
	施工中。

	55
	理一舍大廳漏水
	施工中。

	56
	理一舍後側門漏水
	施工待驗。


保管組
1、 參加大學指定科目考試監試工作。

2、 更改盤點後地點
三、媒體中心盤點。
出納組
1、 96學年度指定科目考試試務人員及監考人員費用發放。

採購組

1、 資訊中心電子公文第二期驗收。

2、 資訊中心資料禪備份暨快速回復系統驗收。

3、 資訊中心資料庫主機驗收。

4、 立言學苑冷氣機採購案第二次開標。
