總務處下週重要工作進度

營繕組
	項次
	工作名稱
	內容敘述

	1
	醫學院興建綜合大樓
	保固維護，缺失改善。

	2
	污水處理場
	運轉操作。

	3
	新建醫學綜合大樓電腦網路工程
	新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線，竣工結案。

	4
	宜真、宜善學苑熱水鍋爐
	宜真、宜善學苑新置，竣工結案。

	5
	馬賽克壁畫及工程
	新醫學大樓東向外壁，發包變更完成。

	6
	宜真、宜善、宜美學苑窗型冷氣機
	宜真、宜善、宜美等學苑新置，訂約施工。

	7
	校園中央大道景觀照明追加改善工程
	校園中央大道入口處施作，發包完成。


	8
	宜真、宜善學苑三人房床鋪家俱組
	宜真、宜善學苑1、2、3樓，4人房改3人房，入料組合。

	9
	公衛系手術無塵室設計
	公衛系手術室電刀、雷射、煙霧研究，採購組後續。

	10
	醫學綜合大樓百葉窗改鋁窗
	醫學綜合大樓臨外空間改善，施工中。

	11
	公衛系環境醫學實驗室實驗桌
	公衛系訂約備料。

	12
	人文科學圖書館東向水溝出水維修
	人文科學圖書館東向水溝出水，評估呈核。

	13
	醫學系陳列室設備遷移
	醫學系防腐、解剖、洗手等台及出風口等設備，施工中。

	14
	臨心系電源及網路線配置
	臨心系451室設置，施工中。

	15
	藝術學院4樓懷德廳漏水修理
	藝術學院4樓懷德廳牆壁滲漏，施工中。

	16
	立言學苑冷氣機(窗型)工程
	立言學苑訂約備料。

	17
	立言學苑改窗工程
	立言學苑配合冷氣機按裝，備料中。

	18
	立言學苑鋁窗工程
	立言學苑3樓配合冷氣機按裝改善，施工中。

	19
	基礎醫學研究所實驗桌及抽氣設備
	基礎醫學研究所審閱後，訂約備料。

	20
	空調系統保養工程
	醫學大樓冷卻水塔空調箱濾網等清洗加藥保養，竣工驗收。

	21
	文德文舍學苑雨棚及改防火門
	文德文舍學苑改善及新置，施工中。

	22
	書桌改裝工程
	玫瑰學苑一五樓設置，施工中。

	23
	廁所地坪滲水
	積健樓二樓女廁，施工中。

	24
	污水處理廠代操作及維護
	進廠操作(7月份)。

	25
	文舍服務台整修
	施工中。

	26
	玫瑰學苑伸縮縫維修工程
	施工中。

	27
	信義和平學苑、濟時樓、聖言樓高壓設備維修
	結案。

	28
	聖言樓資訊中心機房消防系統維護
	維護保養。

	29
	聖言樓資訊中心機房電機系統維護
	維護保養。

	30
	生科系不斷電系統建置
	待後續交辦。

	31
	耕莘樓化學系1~2F改善
	待後續交辦。

	32
	全校電力改善規劃
	發包前置作業。

	33
	水費垃圾清潔處理費退費
	待退費。

	34
	96年度建築物公共安全檢查
	檢查作業中。

	35
	宜美學苑浴室整修(3、4樓)
	施工中。

	36
	聖神修女院屋頂防漏工程
	施工中。

	37
	年度變電站高壓檢測
	前置作業。

	38
	聖神修女院屋頂防漏追加工程
	施工中。

	39
	城區部採光罩工程
	施工中。

	40
	宜真學苑逃生門警報器
	結案。

	41
	化學系鋁門修改
	結案。

	42
	聖言樓地下室滲水
	施工中。

	43
	學輔中心漏水改善
	施工中。

	44
	冷氣節能改善
	待後續交辦

	45
	經濟系SL328研究室壁癌
	6月中施工。

	46
	宜真、宜善學苑熱水鍋爐
	6月中施工。

	47
	化學系CH315、316實驗室整修
	7月9日開始動工。

	48
	立言學苑2樓百葉窗更改裝鋁窗
	施工中。

	49
	化學系2.3樓研究室門窗整修
	施工中。

	50
	食品系工廠頂樓及牆壁滲水
	施工中。

	51
	96年6月份電費申請
	請款中。

	52
	信義和平地下室污水馬達故障
	完工待驗。

	53
	圖書館濟時樓1樓廣場水龍頭更新
	施工中。

	54
	理一舍大廳漏水
	施工中。

	55
	理一舍後側門漏水
	施工待驗。

	56
	醫學院興建綜合大樓
	保固維護，缺失改善。

	57
	污水處理場
	運轉操作。

	58
	新建醫學綜合大樓電腦網路工程
	新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線，竣工結案。

	59
	馬賽克壁畫及工程
	新醫學大樓東向外壁，施工中。

	60
	宜真、宜善、宜美學苑窗型冷氣機
	宜真、宜善、宜美等學苑新置，施工。

	61
	校園中央大道景觀照明追加改善工程
	校園中央大道入口處施作，施工中。

	62
	宜真、宜善學苑三人房床鋪家俱組
	宜真、宜善學苑1、2、3樓，4人房改3人房，竣工驗收。

	63
	公衛系手術無塵室設計
	公衛系手術室電刀、雷射、煙霧研究，施工中。

	64
	醫學綜合大樓百葉窗改鋁窗
	醫學綜合大樓臨外空間改善，施工中。

	65
	公衛系環境醫學實驗室實驗桌
	公衛系施工中。

	66
	人文科學圖書館東向水溝出水維修
	人文科學圖書館東向水溝出水，評估呈核。

	67
	醫學系陳列室設備遷移
	醫學系防腐、解剖、洗手等台及出風口等設備，施工中。

	68
	臨心系電源及網路線配置
	臨心系451室設置，施工中。

	69
	藝術學院4樓懷德廳漏水修理
	藝術學院4樓懷德廳牆壁滲漏，竣工驗收。

	70
	立言學苑冷氣機(窗型)工程
	立言學苑施工中。

	71
	立言學苑改窗工程
	立言學苑配合冷氣機按裝，施工中。

	72
	立言學苑鋁窗工程
	立言學苑3樓配合冷氣機按裝改善，竣工結案。

	73
	基礎醫學研究所實驗桌及抽氣設備
	基礎醫學研究所審閱後，訂約備料。

	74
	空調系統保養工程
	醫學大樓冷卻水塔空調箱濾網等清洗加藥保養，竣工驗收。

	75
	文德文舍學苑雨棚及改防火門
	文德文舍學苑改善及新置，竣工結案。

	76
	宗倬章紀念醫學大樓屋頂漏水
	宗倬章紀念醫學大樓，呈核後續。

	77
	大体保存室控制設備
	施工中。

	78
	書桌改裝工程
	玫瑰學苑一五樓設置，施工中。

	79
	廁所地坪滲水
	積健樓二樓女廁，竣工驗收。

	80
	污水處理廠代操作及維護
	進廠操作(7月份)。

	81
	文舍服務台整修
	結案。

	82
	玫瑰學苑伸縮縫維修工程
	施工中。

	83
	信義和平學苑、濟時樓、聖言樓高壓設備維修
	結案。

	84
	聖言樓資訊中心機房消防系統維護
	維護保養。

	85
	聖言樓資訊中心機房電機系統維護
	維護保養。

	86
	生科系不斷電系統建置
	待後續交辦。

	87
	耕莘樓化學系1~2F改善
	待後續交辦。

	88
	全校電力改善規劃
	資料修正。

	89
	水費垃圾清潔處理費退費
	待退費。

	90
	96年度建築物公共安全檢查
	檢查作業中。

	91
	宜美學苑浴室整修(3、4樓)
	施工中。

	92
	聖神修女院屋頂防漏工程
	施工中。

	93
	年度變電站高壓檢測
	前置作業。

	94
	聖神修女院屋頂防漏追加工程
	施工中。

	95
	城區部採光罩工程
	施工中。

	96
	宜真學苑逃生門警報器
	結案。

	97
	化學系鋁門修改
	結案。

	98
	聖言樓地下室滲水
	結案。

	99
	學輔中心漏水改善
	結案。

	100
	文華樓400教室漏水整修
	施工中。

	101
	城區部建安改善工程
	發包。

	102
	冷氣節能改善
	待後續交辦

	103
	經濟系SL328研究室壁癌
	取消施工。

	104
	宜真、宜善學苑熱水鍋爐
	6月中施工。

	105
	化學系CH315、316實驗室整修
	7月20日完工。

	106
	立言學苑2樓百葉窗更改裝鋁窗
	7月中完工。

	107
	化學系2.3樓研究室門窗整修
	7月中完成

	108
	食品系工廠頂樓及牆壁滲水
	結案。

	109
	96年6月份電費申請
	已核銷。

	110
	信義和平地下室污水馬達故障
	結案。

	111
	圖書館濟時樓1樓廣場水龍頭更新
	結案。

	112
	理一舍大廳漏水
	結案。

	113
	理一舍後側門漏水
	結案。

	114
	田徑場大門柱損壞及倉庫鎖鐵捲門馬達修繕
	完工待結。

	115
	利瑪竇頂樓冷卻水塔三角架損壞
	結案。

	116
	化學系CH216儀器室天花板漏水
	施工完成待結。

	117
	藝術學院頂樓逃生門故障
	結案。

	118
	食品系EP311、310地板磁磚浮起脫落
	結案。

	119
	聖言樓百鍊展演中心地下室後門外水溝排水阻塞
	結案。

	120
	淨心堂前水溝排水柵欄阻塞
	結案。

	121
	濟時樓圖書館八樓隔間
	施工中。

	122
	生科系LS113研究室隔間及配置電源
	結案。

	123
	利瑪竇地下室研究室、一樓演講廳及二樓201、202、203教室漏水
	施工中。

	124
	96年7月份電費
	已請款中。


保管組
1、 更改盤點後地點。
2、 盤點進修部之文具用品，以備八月份會計師查帳。
3、 教研所及職治系盤點。
出納組
1、 96學年度日間部及進修部轉學生招生考試試務人員及監考人員費用發放。

2、 95-2研究生獎助學金發放。

採購組

1、 醫學綜合大棲五樓圖書館內裝工程開標。

2、 醫學新大樓五樓冷氣噪音測試。

3、 原住民服務中心出訪團費評選。

4、 醫學系高級綜合模擬假人採購開標。
