總務處下週重要工作進度

營繕組
	項次
	工作名稱
	內容敘述

	1
	醫學院興建綜合大樓
	保固維護，缺失改善。

	2
	污水處理場
	運轉操作。

	3
	馬賽克壁畫及工程
	新醫學大樓東向外壁，竣工驗收。

	4
	宜真、宜善、宜美學苑窗型冷氣機
	宜真、宜善、宜美等學苑新置，竣工驗收。

	5
	校園中央大道景觀照明追加改善工程
	校園中央大道入口處施作，竣工結案。

	6
	宜真、宜善學苑三人房床鋪家俱組
	宜真、宜善學苑1、2、3樓，4人房改3人房，竣工複驗。

	7
	公衛系手術無塵室設計
	公衛系手術室電刀、雷射、煙霧研究，驗收作業。

	8
	醫學綜合大樓百葉窗改鋁窗
	醫學綜合大樓臨外空間改善，竣工結案。

	9
	公衛系環境醫學實驗室實驗桌
	公衛系驗收中。

	10
	醫學系陳列室設備遷移
	醫學系防腐、解剖、洗手等台及出風口等設備，驗收中。

	11
	立言學苑冷氣機(窗型)工程
	立言學苑施工中。

	12
	立言學苑改窗工程
	立言學苑配合冷氣機按裝，施工中。

	13
	基礎醫學研究所實驗桌及抽氣設備
	基礎醫學研究所審閱後，初驗作業。

	14
	宗倬章紀念醫學大樓屋頂漏水
	宗倬章紀念醫學大樓，呈核後續。

	15
	醫學綜合大樓隔間整修
	醫學綜合大樓八樓隔間變更改善，施工中

	16
	醫學院祈禱室室內裝潢
	醫學院祈禱室內部施作，發包完成呈核。

	17
	醫學院宗輔室公佈欄等設置
	醫學院宗輔室施作，發包完成呈核。

	18
	大体保存室控制設備
	竣工驗收。

	19
	書桌改裝工程
	玫瑰學苑一五樓設置，竣工驗收。

	20
	污水處理廠代操作及維護
	進廠操作(8月份)。

	21
	醫學綜合大樓隔間整修
	醫學綜合大樓四、五樓空間水槽改善，呈核後續。

	22
	醫學綜合大樓、積健樓設備改裝
	醫學綜合大樓、積健樓瓦斯燃料改善，評估後續。

	23
	生科系不斷電系統建置
	待後續交辦。

	24
	耕莘樓化學系1~2F改善
	待後續交辦。

	25
	全校電力改善規劃
	上網公告。

	26
	水費垃圾清潔處理費退費
	待退費。

	27
	宜美學苑浴室整修(3、4樓)
	結案。

	28
	聖神修女院屋頂防漏追加工程
	施工中。

	29
	外語學院牆壁剝落
	完工待驗。

	30
	城區部建安改善工程
	施工中。

	31
	文鐸樓漏水整修工程
	施工中。

	32
	水塔整修補強工程
	請購流程中。

	33
	96年度消防安全檢查申報
	請購流程中。

	34
	冷氣節能改善
	待後續交辦

	35
	經濟系SL328研究室壁癌
	取消施工。

	36
	宜真、宜善學苑熱水鍋爐
	6月中施工。

	37
	利瑪竇地下室研究室、一樓演講廳及二樓201、202、203教室漏水
	完成待結。

	38
	96年7月份電費
	核銷結案。

	39
	醫學院補收據96年6月份電費
	已核銷。。

	40
	96年7月份水費$632,542
	核銷結案。

	41
	濟時樓9樓國際會議廳換修65組太陽光燈管及30組省電型
	7月30日結案。

	42
	仁愛信義和平學苑清洗水塔
	9月初施工。


保管組
1- 整理進修部95學年度文具用品之盤點結果報表，以備會計師查帳。

2- 協助辦理進修部新生揭榜及報到事宜。
3- 至各系所黏貼財產條碼。

4- 進行95學年度財產儀器設備之對帳業務。
