總務處下週重要工作進度

營繕組
	項次
	工作名稱
	內容敘述

	1
	醫學院興建綜合大樓
	保固維護，缺失改善。

	2
	馬賽克壁畫及工程
	新醫學大樓東向外壁，竣工結案。

	3
	公衛系手術無塵室設計
	公衛系手術室電刀、雷射、煙霧研究，初驗作業。

	4
	公衛系環境醫學實驗室實驗桌
	公衛系施工中。

	5
	醫學系陳列室設備遷移
	醫學系防腐、解剖、洗手等台及出風口等設備，竣工驗收。

	6
	立言學苑冷氣機(窗型)工程
	立言學苑竣工驗收。

	7
	立言學苑改窗工程
	立言學苑配合冷氣機按裝，竣工驗收。

	8
	基礎醫學研究所實驗桌及抽氣設備
	基礎醫學研究所審閱後，竣工結案。

	9
	宗倬章紀念醫學大樓屋頂漏水
	宗倬章紀念醫學大樓，發包作業。

	10
	醫學綜合大樓隔間整修
	醫學綜合大樓八樓隔間變更改善，施工中

	11
	醫學院祈禱室室內裝潢
	醫學院祈禱室內部施作，發包完成呈核。

	12
	醫學院宗輔室公佈欄等設置
	醫學院宗輔室施作，發包完成呈核。

	13
	大体保存室控制設備
	施工中。

	14
	書桌改裝工程
	玫瑰學苑一五樓設置，竣工結案。

	15
	污水處理廠代操作及維護
	進廠操作(8月份)。

	16
	醫學綜合大樓隔間整修
	醫學綜合大樓四、五樓空間水槽改善，施工中。

	17
	醫學綜合大樓、積健樓設備改裝
	醫學綜合大樓、積健樓瓦斯燃料改善，資料收集後續。

	18
	耕莘樓化學系1~2F改善
	待後續交辦。

	19
	全校電力改善規劃
	上網公告。

	20
	水費垃圾清潔處理費退費
	辦理停徵。

	21
	聖神修女院屋頂防漏追加工程
	施工中。

	22
	生科食科淨心堂發電機建置
	請購流程中。

	23
	城區部建安改善工程
	施工中。

	24
	水塔整修補強工程
	請購流程中。

	25
	96年度消防安全檢查申報
	請購流程中。

	26
	冷氣節能改善
	待後續交辦

	27
	圖書館濟時樓照明改善簽呈
	流程中。

	28
	96年8月份電費請款
	請款中。

	29
	立言學苑一樓木窗改鋁窗工程
	議價中。

	30
	醫學院圖書館紗窗改善工程
	議價中。

	31
	輔幼FC101室地板拆除更新
	議價中。

	32
	輔幼FC112室地板拆除更新
	議價中。

	33
	仁愛信義和平學苑清洗水塔
	9月初施工。


保管組
1- 開始95學年度對帳。
2- 整理進修部95學年度文具用品之盤點結果報表，以備會計師查帳。

採購組

1、 96清潔委外開評選會議。

2、 醫學系第三期實驗室設備覆驗。

