總務處下週重要工作進度

營繕組
	項次
	工作名稱
	內容敘述

	1
	醫學院興建綜合大樓
	保固維護，缺失改善。

	2
	馬賽克壁畫及工程
	新醫學大樓東向外壁，竣工結案。

	3
	公衛系手術無塵室設計
	公衛系手術室電刀、雷射、煙霧研究，初驗作業。

	4
	公衛系環境醫學實驗室實驗桌
	公衛系施工中。

	5
	醫學系陳列室設備遷移
	醫學系防腐、解剖、洗手等台及出風口等設備，竣工結案。

	6
	立言學苑冷氣機(窗型)工程
	立言學苑竣工驗收。

	7
	立言學苑改窗工程
	立言學苑配合冷氣機按裝，竣工驗收。

	8
	基礎醫學研究所實驗桌及抽氣設備
	基礎醫學研究所審閱後，竣工結案。

	9
	宗倬章紀念醫學大樓屋頂漏水
	宗倬章紀念醫學大樓，發包作業。

	10
	醫學綜合大樓隔間整修
	醫學綜合大樓八樓隔間變更改善，施工中

	11
	醫學院祈禱室室內裝潢
	醫學院祈禱室內部施作，施工中。

	12
	醫學院宗輔室公佈欄等設置
	醫學院宗輔室施工中。

	13
	大体保存室控制設備
	施工中。

	14
	污水處理廠代操作及維護
	進廠操作(8月份)。

	15
	醫學綜合大樓隔間整修
	醫學綜合大樓四、五樓空間水槽改善，施工中。

	16
	醫學綜合大樓、積健樓設備改裝
	醫學綜合大樓、積健樓瓦斯燃料改善，資料收集後續。

	17
	耕莘樓化學系1~2F改善
	待後續交辦。

	18
	全校電力改善規劃
	上網公告。

	19
	水費垃圾清潔處理費退費
	發文中。

	20
	聖神修女院屋頂防漏追加工程
	施工中。

	21
	生科食科淨心堂發電機建置
	請購流程中。

	22
	城區部建安改善工程
	初驗改善。

	23
	水塔整修補強工程
	請購流程中。

	24
	96年度消防安全檢查申報
	完成發包。

	25
	宜真宜善學苑桌燈及門檔
	初驗。

	26
	宜真宜善學苑牆壁、樓梯及走廊油漆粉刷
	初驗。

	27
	宜真宜善學苑外牆泥雕、外廊木條油漆粉刷
	初驗。

	28
	宜真宜善學苑插座及舊燈座拆除
	初驗。

	29
	宜真宜善學苑牆壁整修工程
	初驗。

	30
	文華樓400教室漏水改善工程
	初驗。

	31
	宜真宜善學苑B214、B314套房整修
	初驗。

	32
	冷氣節能改善
	待後續交辦

	33
	圖書館濟時樓照明改善簽呈
	底價單及議價中。

	34
	96年8月份電費請款
	請款中。

	35
	立言學苑一樓木窗改鋁窗工程
	備料施工中。

	36
	醫學院圖書館紗窗改善工程
	備料。

	37
	輔幼FC101室地板拆除更新
	施工中。

	38
	輔幼FC112室地板拆除更新
	施工中。

	39
	仁愛信義和平學苑清洗水塔
	9月初施工。

	40
	輔幼FC101天花板更新
	議價中。

	41
	輔幼FC112天花板更新
	議價中。

	42
	國際創業與經營管理學程SL228辦公室牆面整修及油漆
	施工中。

	43
	國際創業與經營管理學程SL425辦公室牆面整修及油漆
	施工中。

	44
	物理系PH120辦公室加裝洗手槽
	完工待結。

	45
	生科系動物防頂樓漏水改善
	完工待結。

	46
	化學系屋頂改善工程
	流程中。

	47
	96年8月份水費
	已請款中。

	48
	生科系SL204排水管阻塞修繕
	處理中。


採購組

1、 全校電力改善開標。

2、 醫學院壁畫工程驗收。

保管組
一、持續執行進修部財產及95學年度文具用品之盤點事宜，以備會計師查帳。

