總務處下週重要工作進度

營繕組
	項次
	工作名稱
	內容敘述

	1
	醫學院興建綜合大樓
	保固維護，缺失改善。

	2
	公衛系手術無塵室設計
	公衛系手術室電刀、雷射、煙霧研究，初驗作業。

	3
	公衛系環境醫學實驗室實驗桌
	公衛系初驗中。

	4
	立言學苑冷氣機(窗型)工程
	立言學苑竣工驗收。

	5
	立言學苑改窗工程
	立言學苑配合冷氣機按裝，竣工驗收。

	6
	洗手台設備工程
	醫學系設備改善，發包作業。

	7
	新大樓教室裝置工程
	職治系排水館修繕，發包作業。

	8
	鋁百葉封板
	醫學綜合大樓西向立面加裝百葉防止風雨滲漏發包作業。

	9
	電腦訊號線工程
	醫學院網路建置，發包作業。

	10
	數位監視系統工程
	醫學院監視系統建置，發包作業。

	11
	數位交換總機工程
	醫學院電訊系統建置，發包作業。

	12
	網路設備工程
	醫學院網路建置，發包作業。

	13
	醫學綜合大樓隔間整修
	醫學綜合大樓八樓隔間變更改善，施工中

	14
	醫學院祈禱室室內裝潢
	醫學院祈禱室內部施作，施工中。

	15
	醫學院宗輔室公佈欄等設置
	醫學院宗輔室施工中。

	16
	大体保存室控制設備
	施工中。

	17
	污水處理廠代操作及維護
	進廠操作(8月份)。

	18
	醫學綜合大樓隔間整修
	醫學綜合大樓四、五樓空間水槽改善，施工中。

	19
	醫學綜合大樓、積健樓設備改裝
	醫學綜合大樓、積健樓瓦斯燃料改善，資料收集後續。

	20
	耕莘樓化學系1~2F改善
	待後續交辦。

	21
	全校電力改善規劃
	施工前置作業。

	22
	水費垃圾清潔處理費退費
	發文中。

	23
	聖神修女院屋頂防漏追加工程
	結案。

	24
	生科食科淨心堂發電機建置
	請購流程中。

	25
	城區部建安改善工程
	待市府檢查。

	26
	水塔整修補強工程
	請購流程中。

	27
	96年度消防安全檢查申報
	檢查作業。

	28
	宜真宜善學苑桌燈及門檔
	結案。

	29
	宜真宜善學苑牆壁、樓梯及走廊油漆粉刷
	結案。

	30
	宜真宜善學苑外牆泥雕、外廊木條油漆粉刷
	結案。

	31
	宜真宜善學苑插座及舊燈座拆除
	初驗。

	32
	運動場、籃網排球場鐵絲網去銹油漆工程
	施工。

	33
	玫瑰宿舍寢室油漆工程
	施工。

	34
	數學系磁磚地板剝落
	施工。

	35
	數學系MA413漏水改善工程
	施工。

	36
	修女院冷氣遷移工程
	施工。

	37
	輔園2F27室天花板整修
	施工。

	38
	宜真宜善學苑牆壁整修工程
	初驗。

	39
	文華樓400教室漏水改善工程
	初驗。

	40
	宜真宜善學苑B214、B314套房整修
	初驗。

	41
	冷氣節能改善
	待後續交辦

	42
	圖書館濟時樓照明改善簽呈
	8月25、26日施工。

	43
	96年8月份電費請款
	請款中。

	44
	立言學苑一樓木窗改鋁窗工程
	施工完成待驗。

	45
	醫學院圖書館紗窗改善工程
	備料。

	46
	仁愛信義和平學苑清洗水塔
	9月初施工。

	47
	國際創業與經營管理學程SL228辦公室牆面整修及油漆
	驗收中。

	48
	國際創業與經營管理學程SL425辦公室牆面整修及油漆
	驗收中。

	49
	生科系動物防頂樓漏水改善
	完工待結。

	50
	化學系屋頂改善工程
	流程中。

	51
	96年8月份水費
	已請款中。

	52
	生科系SL204排水管阻塞修繕
	施工中。

	53
	化學系實驗室電力更新
	施工中。

	54
	宗教系318研究室牆面整修
	處理中。

	55
	理圖劇場屋頂滲水
	處理中。

	56
	仁愛信義和平學苑建物修繕
	估價中。


保管組
1、 廢品回收作業。
2、 總務資訊新系統正式運作。
三、開始96學年度保管作業。
採購組

一、織品系雙面圓編針織機採購開標。

