總務處下週重要工作進度

營繕組
	項次
	工作名稱
	內容敘述

	1
	醫學院興建綜合大樓
	保固維護，缺失改善。

	2
	立言學苑冷氣機(窗型)工程
	立言學苑竣工結案。

	3
	醫學綜合大樓隔間整修
	醫學綜合大樓八樓隔間變更改善，竣工結案。

	4
	醫學院祈禱室室內裝潢
	醫學院祈禱室內部施作，完工驗收。

	5
	醫學院宗輔室公佈欄等設置
	醫學院宗輔室完工驗收。

	6
	漏水
	文研樓屋頂，施工中。

	7
	建物維護
	國創406室天花板漏水，施工中。

	8
	大体保存室控制設備
	竣工結案。

	9
	其他設備家具
	公衛系328、332等教具、書櫃、隔間等，竣工驗收。

	10
	醫學綜合大樓隔間整修
	醫學綜合大樓四、五樓空間水槽改善，竣工結案。

	11
	LED白光光源頭燈
	輔大診所家醫科醫師用，施工中。

	12
	夾報及圖表看板
	公衛系壓克力夾報鋁框製圖表等看板，施工中。

	13
	托把盆
	醫學綜合大樓六樓設置，施工中。

	14
	防盜窗欄杆
	積健樓二樓教師研究室設置，施工中。

	15
	視聽教室整修工程
	音樂系，施工中。

	16
	研究生教室封板
	體育系，施工中。

	17
	開窗
	藝術學院，施工中。

	18
	辦公室整修
	DG509隔間重整，施工中。

	19
	污水處理廠代操作及維護
	進廠操作(10月份)。

	20
	耕莘樓化學系1~2F改善
	待後續交辦。

	21
	全校電力改善規劃
	開挖埋設管線。

	22
	水費垃圾清潔處理費退費
	發文中。

	23
	城區部建安改善工程
	待市府檢查。

	24
	水塔整修補強工程
	上網公告發包。

	25
	96年度消防安全檢查申報
	檢查作業。

	26
	運動場、籃網排球場鐵絲網去銹油漆工程
	初驗改善。

	27
	淨心堂發電機建置工程
	施工前置作業。

	28
	食科系發電機建置工程
	施工前置作業。

	29
	文舍西側屋頂防漏整修
	施工中。

	30
	文舍東側屋頂防漏整修
	施工中。

	31
	數學系磁磚地板剝落
	施工。

	32
	數學系MA413漏水改善工程
	施工。

	33
	資訊中心年度消防保養
	施工中。

	34
	化學系CH202漏水改善
	施工中。

	35
	濟時樓B1(第一教室)漏水改善
	施工中。

	36
	濟時樓B1(入口樓梯處)漏水改善
	結案。

	37
	秉雅樓1樓女廁牆面及水槽維修
	初驗。

	38
	生活家園外場漏水整修
	施工。

	39
	民生學院屋頂防水整修
	施工。

	40
	全校電力設備改善設計監造第一期服務費請款
	請款作業。

	41
	歷史系LI209B漏水整修
	施工。

	42
	建築物公共安全改善
	估價。

	43
	柯颱藝術學院開關箱修繕
	施工。

	44
	柯颱貴子路人行陸橋路燈修復
	施工。

	45
	柯颱輔園鋁窗修復
	施工。

	46
	柯颱藝術學院4樓天花板修復
	施工。

	47
	柯颱藝術學院止異物網修復
	施工。

	48
	聖言樓止滑條增設
	施工。

	49
	柯颱運動場圍網修復
	施工。

	50
	資訊中心機電消防保養
	發包完成。

	51
	媒體中心教室整修
	施工中。

	52
	冷氣節能改善
	待後續交辦

	53
	96年8月份電費請款
	已核銷。

	54
	聖言會牆柱補實
	待驗。

	55
	濟時樓6樓女廁天花板
	待驗。

	56
	生科系LS123動物房漏水
	結案。

	57
	綜合教室LH102磁磚脫落及牆面補漆
	週六施工。

	58
	聖言樓2樓8樓梯間窗戶遺失
	結案。

	59
	織品系1樓電梯旁角漏水
	待驗調查中。

	60
	德文系主任室天花板更新
	結案。

	61
	第二階段化學系屋頂整修
	施工中。

	62
	餐旅系秉雅樓1樓加裝雨棚
	週六施工。

	63
	物理系PH108實驗研究室隔間
	11月3日施工。

	64
	音樂系教室隔音
	完成待結。

	65
	藝術學院B1女廁門損壞換新
	完成待結。

	66
	理二舍R301、401室漏水
	流程議價中。


保管組
1、 總務資訊系統，下週一(10月15日)正式上線作業。
2、 準備複盤所管單位財產。
3、 盤點公衛系財產。
