總務處下週重要工作進度

營繕組
	項次
	工作名稱
	內容敘述

	1
	醫學院興建綜合大樓
	保固維護，缺失改善。

	2
	漏水
	文研樓屋頂，完工驗收。

	3
	建物維護
	國創406室天花板漏水，完工驗收。

	4
	LED白光光源頭燈
	輔大診所家醫科醫師用，竣工結案。

	5
	托把盆
	醫學綜合大樓六樓設置，施工中。

	6
	門診中心變更設計工程
	醫學綜合大樓1樓門診區，竣工結案。

	7
	申裝中壓天然瓦斯配管
	醫學綜合大樓備料施工。

	8
	不銹鋼LOGO字體工程
	醫學綜合大樓字體追加改善竣工驗收。

	9
	污水處理廠代操作及維護
	進廠操作(11月份)。

	10
	耕莘樓化學系1~2F改善
	待後續交辦。

	
11
	全校電力改善規劃
	開挖埋設管線。

	12
	水費垃圾清潔處理費退費
	發文中。

	13
	城區部建安改善工程
	待市府檢查。

	14
	水塔整修補強工程
	上網公告發包。

	15
	96年度消防安全檢查申報
	申報作業。

	16
	運動場、籃網排球場鐵絲網去銹油漆工程
	初驗改善。

	17
	淨心堂發電機建置工程
	施工。

	18
	食科系發電機建置工程
	施工。

	19
	文舍西側屋頂防漏整修
	結案。

	20
	資訊中心年度消防保養
	契約用印。

	21
	濟時樓B1(第一教室)漏水改善
	施工中。

	22
	民生學院屋頂防水整修
	結案。

	23
	全校電力設備改善設計監造第一期服務費請款
	請款作業。

	24
	建築物公共安全改善
	結案。

	25
	柯颱運動場圍網修復
	施工。

	26
	資訊中心機電消防保養
	契約用印。

	27
	秉雅樓網路線改善工程
	施工。

	28
	柯颱棒壘球場燈柱復原
	施工。

	29
	宿舍用電計量表調整維修
	施工。

	30
	濟時樓3樓男廁漏水
	施工。

	31
	新舊醫學院防火區劃改善
	施工。

	32
	20型乾粉滅火器換藥
	結案。

	33
	柯颱-運動場圍網復舊工程
	施工。

	34
	冷氣節能改善
	待後續交辦

	35
	醫學院實驗室電源改善
	待上級指示。

	36
	棒壘球場燈柱追加
	備料。

	37
	神學院建安消安改善
	待上級指示。

	38
	校門 LED看板電力改善
	待上級指示。

	39
	文友樓結構補強
	待上級指示。

	40
	濟時樓6樓女廁天花板
	結案。

	41
	第二階段化學系屋頂整修
	初步完成。

	42
	物理系PH108實驗研究室隔間
	完成待結。

	43
	羅耀拉SL503天花板柱子漏水
	驗收中。

	44
	聖言樓B1管道間水管滲水
	施工中。

	45
	應科所耕莘樓112、113天花板及壁紙更新
	施工中。

	46
	音樂系琴房、天花板、琴架、桌子、壁板、冷氣風管維修
	完工待驗。

	47
	校門口禁止停車畫油漆紅黃線
	完工結案。

	48
	外語學院劇場廁所維修天花板照明燈裝新
	初步完成待結。

	49
	輔幼中心圍網整修
	週六施工。

	50
	輔幼中心壁磚及油漆
	11/24施工。

	51
	視教中心補天花板5塊及電梯隆起
	處理中。

	52
	化學系CH305B、305C教師研究室隔間及木窗改鋁窗
	議價流程中。

	53
	11月份電費
	已請款。

	54
	物理系PH321辦公室更換天花板
	11/14結案。

	55
	音樂系隔音壁板整修
	初步完成待驗。

	56
	11月份水費$550,362
	已請款

	57
	民生學院後面左邊牆角石片脫落
	完成待驗。

	58
	外語劇場天花板拆除、噴漆、廁所隔間、換照明設備
	施工中。

	59
	視教中心補5片天花板及聖言9樓電梯前地面隆起
	等紙本。

	60
	理一舍3樓右側廁所管線漏水
	處理中。

	61
	理一舍4樓左側右邊屋頂牆壁漏水
	處理中。

	62
	文德文舍電源管線配置工程
	初驗。

	63
	積健樓樓梯間發霉及漏水
	初驗。

	64
	更換冷氣窗口遮雨棚
	結案。

	65
	更換ES301門鎖
	初驗。

	66
	音樂系換裝隔音板
	結案。

	67
	教室空間整修LF102、LF302
	初驗。

	68
	進修部導師辦公室裝紗窗
	備料中。


保管組

1、 複盤化學系。。

2、 持續追蹤進修部報修器材之修復情況，俾便使用得以順暢。

3、 持續追蹤請購案件，俾免各單位領用時發生短缺現象。

4、 國科會將至本校訪視，協助訪視委員至各系所盤點財產設備。
採購組
一、配合國科會訪視待命。

二、臨床技術中心視聽設備驗收。

三、臨心系諮商室監視系統驗收。

四、96本校專任教職員工團體保險評選會議。

五、參與總務會議開會。
