總務處下週重要工作進度

營繕組
	項次
	工作名稱
	內容敘述

	1
	醫學院興建綜合大樓
	保固維護，缺失改善。

	2
	漏水
	文研樓屋頂，完工驗收。

	3
	建物維護
	國創406室天花板漏水，完工驗收。

	4
	托把盆
	醫學綜合大樓六樓設置，完工驗收。

	5
	申裝中壓天然瓦斯配管
	醫學綜合大樓備料施工。

	6
	不銹鋼LOGO字體工程
	醫學綜合大樓字體追加改善竣工驗收。

	7
	污水處理廠代操作及維護
	進廠操作(11月份)。

	8
	耕莘樓化學系1~2F改善
	待後續交辦。

	9
	全校電力改善規劃
	開挖埋設管線及部份大樓低壓改善。

	10
	水費垃圾清潔處理費退費
	發文中。

	11
	城區部建安改善工程
	待市府檢查。

	12
	水塔整修補強工程
	上網公告發包。

	13
	96年度消防安全檢查申報
	申報作業。

	14
	運動場、籃網排球場鐵絲網去銹油漆工程
	初驗改善。

	15
	淨心堂發電機建置工程
	施工。

	16
	食科系發電機建置工程
	施工。

	17
	資訊中心年度消防保養
	契約用印。

	18
	濟時樓B1(第一教室)漏水改善
	施工中。

	19
	民生學院屋頂防水整修
	結案。

	20
	建築物公共安全改善
	結案。

	21
	輔園屋頂排水系統改善
	結案。

	22
	資訊中心機電消防保養
	契約用印。

	23
	秉雅樓網路線改善工程
	施工。

	24
	柯颱棒壘球場燈柱復原
	施工。

	25
	宿舍用電計量表調整維修
	施工。

	26
	濟時樓3樓男廁漏水
	施工。

	27
	新舊醫學院防火區劃改善
	施工。

	28
	20型乾粉滅火器換藥
	結案。

	29
	柯颱-運動場圍網復舊工程
	施工。

	30
	冷氣節能改善
	待後續交辦

	31
	醫學院實驗室電源改善
	待上級指示。

	32
	棒壘球場燈柱追加
	備料。

	33
	神學院建安消安改善
	待上級指示。

	34
	校門 LED看板電力改善
	待上級指示。

	35
	文友樓結構補強
	待上級指示。

	36
	第二階段化學系屋頂整修
	待驗中。

	37
	物理系PH108實驗研究室隔間
	待結。

	38
	羅耀拉SL503天花板柱子漏水
	初驗後再改善。

	39
	聖言樓B1管道間水管滲水
	待驗。

	40
	應科所耕莘樓112、113天花板及壁紙更新
	施工中。

	41
	音樂系琴房、天花板、琴架、桌子、壁板、冷氣風管維修
	11/23結案。

	42
	外語學院劇場廁所維修天花板照明燈裝新
	待驗。

	43
	輔幼中心圍網整修
	11/22結案。

	44
	輔幼中心壁磚及油漆
	12/1施工。

	45
	視教中心補天花板5塊及電梯隆起
	施工中。

	46
	化學系CH305B、305C教師研究室隔間及木窗改鋁窗
	施工中。

	47
	11月份電費
	已請款。

	48
	音樂系隔音壁板整修
	11/23結案。

	49
	11月份水費$550,362
	已請款

	50
	民生學院後面左邊牆角石片脫落
	11/22結案。

	51
	外語劇場天花板拆除、噴漆、廁所隔間、換照明設備
	初驗後再改善。

	52
	視教中心補5片天花板及聖言9樓電梯前地面隆起
	施工中。

	53
	理一舍3樓右側廁所管線漏水
	11/23結案。

	54
	理一舍4樓左側右邊屋頂牆壁漏水
	11/23結案。

	55
	文德文舍電源管線配置工程
	完工結案。

	56
	比研所磁磚修補
	完成待結。

	57
	積健樓樓梯間發霉及漏水
	完工結案。

	58
	更換冷氣窗口遮雨棚
	結案。

	59
	更換ES301門鎖
	複驗。

	60
	教室空間整修LF102、LF302
	結案。

	61
	進修部導師辦公室裝紗窗
	施工中。

	62
	利瑪竇中央空調故障
	議價中。

	63
	利瑪竇地下管道間漏水
	議價中。

	64
	羅耀拉202室漏水工程
	施工中。


保管組
1.持續追蹤進修部報修器材之修復情況，俾便使用得以順暢。

2.持續追蹤請購案件，俾免各單位領用時發生短缺現象。

3.月底準備盤點文具及清潔用品
4.因評鑑關係未貼之新增財物貼牌。
採購組

1、 自來水塔結構補強開標。

2、 圖書館西文期刊採購開標。

