總務處下週重要工作進度

營繕組
	項次
	工作名稱
	內容敘述

	1
	醫學院興建綜合大樓
	保固維護，缺失改善。

	2
	建物維護
	國創406室天花板漏水，竣工結案。

	3
	申裝中壓天然瓦斯配管
	醫學綜合大樓備料施工。

	4
	不銹鋼LOGO字體工程
	醫學綜合大樓字體追加改善，竣工結案。

	5
	天花板更換
	宗倬章紀念大樓DG510天花板修繕，竣工結案。

	6
	緊急逃生門消防門禁工程
	醫學綜合大樓，發包後簽核中。

	7
	指標維修工程
	醫學綜合大樓，發包後簽核中。

	8
	護欄整修
	輔大診所大門停車場，竣工結案。

	9
	污水處理廠代操作及維護
	進廠操作(12月份)。

	10
	耕莘樓化學系1~2F改善
	待後續交辦。

	11
	全校電力改善規劃
	開挖埋設管線及部份大樓低壓改善。

	12
	水費垃圾清潔處理費退費
	發文中。

	13
	城區部建安改善工程
	待市府檢查。

	14
	水塔整修補強工程
	發包。

	15
	96年度消防安全檢查申報
	申報作業。

	16
	運動場、籃網排球場鐵絲網去銹油漆工程
	初驗改善。

	17
	淨心堂發電機建置工程
	施工。

	18
	食科系發電機建置工程
	施工。

	19
	資訊中心年度消防保養
	進場保養。

	20
	建築物公共安全改善
	結案。

	21
	資訊中心機電消防保養
	進場保養。

	22
	柯颱棒壘球場燈柱復原
	施工。

	23
	宿舍用電計量表調整維修
	施工。

	24
	濟時樓3樓男廁漏水
	施工。

	25
	新舊醫學院防火區劃改善
	施工。

	26
	柯颱-運動場圍網復舊工程
	施工。

	27
	冷氣節能改善
	待後續交辦

	28
	醫學院實驗室電源改善
	待上級指示。

	29
	棒壘球場燈柱追加
	施工。

	30
	神學院建安消安改善
	待上級指示。

	31
	電子看板電力改善
	結案。

	32
	城區部室外地坪整理
	施工。

	33
	城區部6樓男廁、地下室鋁窗更新工程
	施工。

	34
	文友樓結構補強
	待上級指示。

	35
	第二階段化學系屋頂整修
	12/6結案。

	36
	物理系PH108實驗研究室隔間
	12/4結案。

	37
	羅耀拉SL503天花板柱子漏水
	12/3結案。

	38
	應科所耕莘樓112、113天花板及壁紙更新
	施工中。

	39
	輔幼中心壁磚及油漆
	施工中。

	40
	視教中心補天花板5塊及電梯隆起
	結案。

	41
	化學系CH305B、305C教師研究室隔間及木窗改鋁窗
	結案。

	42
	11月份電費
	已核銷。

	43
	11月份水費$550,362
	已核銷

	44
	外語劇場天花板拆除、噴漆、廁所隔間、換照明設備
	結案。

	45
	視教中心補5片天花板及聖言9樓電梯前地面隆起
	結案。

	46
	醫學教育中心主任辦公室加裝兩盞照明燈
	結案。

	47
	朝橒樓電梯間漏水
	流程中。

	48
	聖言樓5樓電梯前地面大理石破裂
	完工結案。

	49
	輔幼中心建物漏水
	完工待結。

	50
	濟時樓共同外語科地下室會話教室屋頂漏水
	流程中。

	51
	濟時樓地下室樓梯間排水系統修繕
	流程中。

	52
	應科所耕莘樓112室滲水
	星期五施工。

	53
	更換ES301門鎖
	待結。

	54
	進修部導師辦公室裝紗窗
	施工中。

	55
	利瑪竇中央空調故障
	待結。

	56
	利瑪竇地下管道間漏水
	施工中。

	57
	進修部維修污水馬達
	待結。

	58
	織品系508室電源配置
	初驗待結。

	59
	文開樓二樓平台排水孔不通
	施工中。

	60
	積健樓LP222安裝洗手台
	議價中。

	61
	進修部抽水馬達漏水
	議價中。


保管組
1持續追蹤進修部報修器材之修復情況，俾便使用得以順暢。

2持續追蹤請購案件，俾免各單位領用時發生短缺現象。

