總務處下週重要工作進度

營繕組
	項次
	工作名稱
	內容敘述

	1
	醫學院興建綜合大樓
	保固維護，缺失改善。

	2
	申裝中壓天然瓦斯配管
	醫學綜合大樓施工確認，圖說審核後續。

	3
	緊急逃生門消防門禁工程
	醫學綜合大樓，施工中。

	4
	指標維修工程
	醫學綜合大樓，驗收完成。

	5
	分電錶及分水錶設置
	醫學綜合大樓地下室停車場輔大診所設置，施工中。

	6
	污水處理廠代操作及維護
	進廠操作(01月份)。

	7
	耕莘樓化學系1~2F改善
	待後續交辦。

	8
	全校電力改善規劃
	開挖埋設管線及部份大樓低壓改善。

	9
	水費垃圾清潔處理費退費
	發文中。

	10
	城區部建安改善工程
	待市府檢查。

	11
	水塔整修補強工程
	施工。

	12
	96年度消防安全檢查申報
	申報作業。

	13
	運動場、籃網排球場鐵絲網去銹油漆工程
	初驗改善。

	14
	淨心堂發電機建置工程
	施工。

	15
	食科系發電機建置工程
	施工。

	16
	資訊中心年度消防保養
	進場保養。

	17
	建築物公共安全改善
	結案。

	18
	資訊中心機電消防保養
	進場保養。

	19
	柯颱棒壘球場燈柱復原
	初驗改善。

	20
	宿舍用電計量表調整維修
	施工。

	21
	濟時樓3樓男廁漏水
	施工。

	22
	新舊醫學院防火區劃改善
	施工。

	23
	柯颱-運動場圍網復舊工程
	施工。

	24
	冷氣節能改善
	待後續交辦

	25
	醫學院實驗室電源改善
	待上級指示。

	26
	棒壘球場燈柱追加
	初驗改善。

	27
	神學院建安消安改善
	待上級指示。

	28
	城區部室外地坪整理
	結案。

	29
	城區部6樓男廁、地下室鋁窗更新工程
	結案。

	30
	籃排球場照明復舊
	施工。

	31
	文友樓結構補強
	待上級指示。

	32
	應科所耕莘樓112、113天花板及壁紙更新
	施工中。

	33
	朝橒樓電梯間漏水
	下星期六施工。

	34
	外語視聽教學中心空間電力改善
	備料，下星期施工。

	35
	文開樓地下室牆角柱子水管漏水
	施工中。

	36
	文開樓女廁所天花板漏水
	完成，觀察中。

	37
	化學系上2樓樓梯板損壞
	待驗中。

	38
	耕莘樓203室漢學中心地板破裂修補
	備料，下星期六施工。

	39
	12月份水費
	已請款。

	40
	12月份電費
	已請款中。

	41
	更換ES301門鎖
	初驗待結。

	42
	進修部導師辦公室裝紗窗
	初驗待結。

	43
	HE072(B)辦公室整修
	初驗待結。

	44
	HE072(C)辦公室整修
	初驗待結。

	45
	展演中心污水管堵塞
	初驗待結。

	46
	研發處漏水
	初驗待結。

	47
	文開樓二樓平台排水孔不通
	初驗待結。



	48
	積健樓LP222安裝洗手台
	初驗待結。

	49
	進修部抽水馬達漏水
	施工中。


保管組
1、 核對96年11月份財產新增帳。

2、 持續追蹤進修部報修器材之修復情況，俾便使用得以順暢。

三、處理本校報廢回收物品合約簽約事宜。
採購組
1、 體育室訓練器材驗收。
2、 圖書館西文期刊第二批第二次開標。

3、 校門口電子看板驗收。

