總務處下週重要工作進度
營繕組
	項次
	工作名稱
	內容敘述

	1
	醫學院興建綜合大樓
	保固維護，缺失改善。

	2
	申裝中壓天然瓦斯配管
	醫學綜合大樓加壓站施工中。

	3
	緊急逃生門消防門禁工程
	醫學綜合大樓，竣工結案。

	4
	分電錶及分水錶設置
	醫學綜合大樓地下室停車場輔大診所設置，分水錶竣工驗收。

	5
	天花板污損更新
	宗倬章紀念大樓，公衛系所，滲漏評估後續。

	6
	污水處理廠代操作及維護
	進廠操作(01月份)。

	7
	耕莘樓化學系1~2F改善
	待後續交辦。

	8
	全校電力改善規劃
	開挖埋設管線及部份大樓低壓改善。

	9
	水費垃圾清潔處理費退費
	發文中。

	10
	城區部建安改善工程
	待市府檢查。

	11
	水塔整修補強工程
	施工。

	12
	運動場、籃網排球場鐵絲網去銹油漆工程
	初驗改善。

	13
	淨心堂發電機建置工程
	結案。

	14
	食科系發電機建置工程
	結案。

	15
	資訊中心年度消防保養
	進場保養。

	16
	建築物公共安全改善
	結案。

	17
	資訊中心機電消防保養
	進場保養。

	18
	柯颱棒壘球場燈柱復原
	結案。

	19
	織品樓冷氣空調改善
	待使用單位確認。

	20
	法管垃圾場水泥地整修
	發包議價。

	21
	宿舍用電計量表調整維修
	施工。

	22
	濟時樓3樓男廁漏水
	施工。

	23
	新舊醫學院防火區劃改善
	施工。

	24
	柯颱-運動場圍網復舊工程
	施工。

	25
	冷氣節能改善
	待後續交辦

	26
	醫學院實驗室電源改善
	待上級指示。

	27
	棒壘球場燈柱追加
	結案。

	28
	神學院建安消安改善
	待上級指示。

	29
	理圖劇場辦公室地毯更新
	結案。

	30
	理圖老舊水管更新
	結案。

	31
	96年度消防安全缺失改善
	施工。

	32
	新舊醫學院建築物公共安全改善(防火區劃)
	結案。

	33
	新舊醫學院建築物公共安全改善新設防火門遷移
	結案。

	34
	籃排球場照明復舊
	施工。

	35
	文友樓結構補強
	待上級指示。

	36
	應科所耕莘樓112、113天花板及壁紙更新
	施工中。

	37
	外語視聽教學中心空間電力改善
	1月21日施工。

	38
	化學系上2樓樓梯板損壞
	結案。

	39
	利瑪竇LM101演講廳漏水
	結案。

	40
	12月份水費
	已核銷。

	41
	12月份電費
	已核銷。

	42
	利瑪竇左側一樓梯邊牆角大理石損壞
	施工中。

	43
	游泳池屋頂螺絲更新
	1月21日施工。

	44
	樹德樓及伯達樓之間停車場廊柱鐵條脫落
	跑流程中。

	45
	97年1月水費
	已請款。

	46
	97年1月電費
	已請款。

	47
	進修部導師辦公室裝紗窗
	初驗待結。

	48
	進修部抽水馬達漏水
	結案。

	49
	輔幼二樓教室漏水
	結案。

	50
	濟時樓1F~B1排水孔堵塞
	結案。

	51
	文德文舍弟磚修補
	施工中。

	52
	宜美學苑寢室鐵條處理
	預定於寒假施工。


採購組
一、視聽中心遠距教學設備採購開標。

保管組
1、 核對96年12月底財物新增帳

2、 持續追蹤進修部報修器材之修復情況，俾便使用得以順暢。

