總務處下週重要工作進度
營繕組
	項次
	工程名稱
	執行進度及內容敘述

	1
	醫學院興建綜合大樓
	缺失處理協調會。

	2
	輔大診所牙科改建工程
	醫學綜合大樓一樓內裝改正復審中。

	3
	穿透式電子顯微鏡
	醫研所，設備外國採購中。

	4
	浴室隔間改善工程
	信義和平學苑依指示規劃待  鈞長核示。

	5
	百葉裝修工程
	國璽樓變更施工中。

	6
	壁體管路滲漏
	文鐸樓一樓發包作業中。

	7
	實驗動物中心之建置
	國璽樓，待  鈞長核示後執行。

	8
	恩人榜
	醫學院，發包完成呈核。

	9
	琴房整修
	音樂系所地下室及二樓，竣工結案。

	10
	地面磁磚修補
	文舍學苑1102室，竣工結案。

	11
	牆面磁磚修補
	藝術學苑4樓，竣工驗收。

	12
	AA312教室修繕
	應美系所，發包完成呈核。

	13
	鋁花格工程
	公博樓8樓，發包完成呈核。

	14
	生科系311牆面漏水
	議價後施工。

	15
	電子系加裝鋁花格防盜窗
	底價流程中。

	16
	利瑪竇一樓女廁天花板破舊修繕
	請電工處理。

	17
	數學系四樓走廊欄杆增高
	請修流程中。

	18
	98年1月電費
	已核銷。

	19
	98年1月水費
	已請款。

	20
	外語大樓LB301、306磁磚凸起脫落
	請修單流程中。

	21
	理一舍103、228、245、247房間隔間修繕
	待結。

	22
	聖言樓8樓蹲式馬桶接管漏水
	結案。

	23
	文友樓梯旁磁磚脫落
	結案。

	24
	生科系二樓走廊第版凸起變形破裂
	待結。

	25
	濟時稜二樓天花板鐵捲門整修
	完工驗收後結案。

	26
	德蘭靜苑廁所天花板漏水修繕
	完工驗收後結案。

	27
	97教卓強化學習中心
	估價中。

	28
	宜真、宜善學苑伸縮縫漏水修繕
	待結。

	29
	國際處走廊紗窗紗門整修
	週六日施工。

	30
	數學系4樓梯前天花板漏水
	完工驗收結案。

	31
	濟時樓地下室及一樓地板整修
	估價中。

	32
	數學系走廊木製地板修繕
	處理中。

	33
	數學系牆壁磁磚隆起修繕
	處理中。

	34
	管理學院辨公室遷移案第二期工程
	辦理追加减預算中。

	35
	積健樓樓梯防滑條
	施工中。

	36
	管理學院辨公室鬥禁管制卡
	請使用單位申請。

	37
	管理學院辨公室三折不銹鋼鐵門
	請使用單位申請。

	38
	污水處理廠代操作及維護
	進廠操作（2月份）。

	39
	化學系1~2F電力改善
	第四次開標作業。

	40
	全校電力改善
	低壓初驗改善及複驗前置作業。

	41
	城區部建安改善工程
	待市府檢查。

	42
	98年度建築物公共安全申報
	完成發包議價。

	43
	心園餐廳地下室變更
	完成改善工程，待複查。

	44
	媒體中心LF311-Epoxy底漆鋪設處理
	複驗作業。

	45
	資訊中心消防系統年度保養
	進場維護保養。

	46
	資訊中心冷氣保養
	進場維護保養。

	47
	學務處宜真宜善學習角
	初驗。

	48
	98年度野聲樓、伯達樓資訊中心機房基礎環境維護保養
	進場維護保養。

	49
	97教卓-強化學習與生涯輔導機制（學習中心、職涯中心建置）
	複驗。

	50
	校內地下室、餐廳、商店違規使用變更使用乙案
	後續作業追蹤。

	51
	法律學院實習法庭修繕及電子化工程
	完成發包議價。

	52
	98年度建築物消防安全申報
	完成發包議價。


採購組
一、98學年度提報總務處冷氣機需求表由廠商實地進行估價(含機體、安裝及電力)並於98年3月2日前回報本校。

二、97-2全校冷氣機請購案，完成彙整後請廠商報價並進行後續評估。
保管組
1． 協助單位處置報廢物品事宜。

2． 各單位新增、減損財產列帳事宜。

3． 配合研發處、會計室辦理農委會農糧署委辦計畫財產盤點事宜。

四、報廢(事務組--進修)及(進修部部本部)之部份財產暨列管物品。
五、.持續追蹤進修部器材室及e化教室之報修器材維修及使用狀況。
