總務處下週重要工作進度
營繕組
	項次
	工程名稱
	執行進度及內容敘述

	1
	醫學院興建綜合大樓
	4/9會同複驗後，後續

	2
	輔大診所牙科改建工程
	執照正本已由籌備處領回，待醫院籌備處申辦事項完成後，再繳回總務處

	3
	穿透式電子顯微鏡
	醫研所，設備外國採購中，預定6/1現場安裝施作

	4
	浴室隔間改善工程
	修繕評估後續

	5
	百葉裝修工程
	採購組複驗

	6
	壁體管路滲漏
	文鐸樓一樓發包作業中

	7
	實驗動物中心之建置
	國璽樓，待  鈞長核示後執行

	8
	恩人榜
	醫學院，現場組裝作業

	9
	AA312教室修繕
	應美系所，發包完成，呈核

	10
	照明設備改善
	衛保組，請修作業簽核中

	11
	生命體驗中心設置
	護理系，參閱計畫書收集資訊

	12
	動力分錶及梯廳插座等線路改裝
	輔大診所及1、2號電梯照明電力，完工結案

	13
	研究室隔間
	聖言樓2樓216室，薄屏及網路電力線路，4/28施作

	14
	電子系加裝鋁花格防盜窗
	底價流程中

	15
	利瑪竇一樓女廁天花板破舊修繕
	請電工處理

	16
	數學系四樓走廊欄杆增高
	請修流程中

	17
	97教卓強化學習中心
	完工驗收後待結案

	18
	外語大樓LA403、404走廊天花板滲水
	觀察中

	19
	輔園FY27室廁所地面整修
	完工驗收觀察中

	20
	宜真輔園2樓27室鋁窗整修
	完工待結

	21
	輔園2樓27室盥洗室氣密窗更新
	完工待結

	22
	公博樓地下二樓樓梯口漏水
	廠商估價中

	23
	公博樓3樓天花板漏水
	請修流程中

	24
	理二舍外牆磁磚脫落
	施工中

	25
	校園化糞池蓋損壞修補
	請修流程中

	26
	98年4月水費
	已請款待核

	27
	聖言樓SF334加裝鋁花格窗
	完工待結

	28
	濟時樓地下室共同外語科不銹鋼大門整修
	完工結案

	29
	宜真學苑1~4樓盥洗士氣窗更新
	完工待結

	30
	管理學院辨公室遷移案第二期工程
	完工待驗

	31
	管理學院辨公室鬥禁管制卡
	施工中

	32
	管理學院辨公室三折不銹鋼鐵門
	施工中

	33
	仁愛宿舍頂樓漏水
	詢價中

	34
	濟時樓網路及電源變更工程
	施工中

	35
	宜真學苑1437室漏水
	施工中

	36
	進修部馬路修補
	施工中



	37
	污水處理廠代操作及維護
	進廠操作（5月份）

	38
	化學系2F電力改善
	進場施作

	39
	全校電力改善
	低壓初驗缺失改善作業

	40
	98年度建築物公共安全申報
	發包議價前置作業

	41
	心園餐廳地下室變更
	完成改善工程，待複查

	42
	資訊中心消防系統年度保養
	進場維護保養

	43
	資訊中心冷氣保養
	進場維護保養

	44
	學務處宜真宜善學習角
	結案作業

	45
	98年度野聲樓、伯達樓資訊中心機房基礎環境維護保養
	進場維護保養

	46
	校內地下室、餐廳、商店違規使用變更使用乙案
	後續作業追蹤

	47
	法律學院實習法庭修繕及電子化工程
	複驗改善及結案作業

	48
	文德照明定時裝置配置
	工程施作

	49
	國璽樓一樓大廳增設空調設備
	發包議價作業

	50
	7-11商店違建處理
	後續作業追蹤

	51
	野聲樓資訊中心機房消防系統蓄電池更換
	初驗作業

	52
	伯達樓資訊中心機房空調機房冷媒管路破損修補
	初驗作業

	53
	利瑪竇大樓地下室門禁鐵門工程
	發包議價作業


出納組
1、 支出

1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票。

2、代校內同仁兌換外幣。

二、收入  

1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

2、領據編號、建檔。

3、匯入款查詢及通知。

4、一般例行性業務。

5、臨櫃收款。

6、招生費用、學分費收入。

7、98外國學生申請入學招生。

8、休、退學學生學雜費退費請款及補繳差額作業。

9、休、退學學生學雜費退費請款及補繳差額學生資料建檔。

10、收取97學年第2學期學分費。

11、收取97學年第2學期學雜費分期付款。

12、97學年第2學期學雜費分期付款第一期、第二期欠費名單，簽呈送僑外組。
三、稅務

1、查核所有支出案件，確認非固定各類所得，建立所得人資料，判定所得格式後建檔。

2、 查詢所得明細與扣繳憑單之相關事宜。

3、 理97年度所得更正及查詢事宜(待正式回函)。

四、進修部

1.辦理休退學登記、請款退費、核銷。

2.處理97/1學生補繳費用。

3.收汽車停車清潔管理費、置物櫃費用、遲註冊罰款等等一般雜項收入。

4.處理97/2列印就貸差額繳費單金額。

5.處理97/2學雜費問題帳。

6.辦理97/2就貸生加退選。

7.核算97/2一般生加退選；延修生、教育學程應繳費用。

保管組
一、續執行97盤點事宜

二、配合管科會參訪相關事宜準備與執行

三、與會計室核對四月份財產帳務。

採購組
一、例行招標及驗收作業。

二、完成管院LM201~LM203追加工程議價、驗收並已將相關請款資料、發票分送管院及營繕組通知請款；並通知出納組98年4月30日付給東橋全數工程款。

三、校史室空調議價。
