總務處99/01/11-99/01/17業務報告
採購組
一、呼吸治療系建置案，該系仍維持原有廠商資格規範，於99年1月4日於本校網頁公告第三次招標無人投標。

二、決標： eq \o\ac(○,1)公共事務室多媒體簡介
營繕組
	項次
	工程名稱
	執行進度及內容敘述

	1
	污水處理廠代操作及維護
	進廠操作（1月份）

	2
	全校電力改善
	待結案

	3
	心園餐廳地下室變更
	完成變更使用，待費用分攤結算

	4
	校內地下室、餐廳、商店違規使用變更使用乙案
	後續作業追蹤

	5
	校園污水管納管工程
	辦理結案作業

	6
	電機系電磁波隔離室工程
	待結案

	7
	朝橒樓地下室使用變更
	法定審查前置作業

	8
	文友樓118教室通風改善工程
	施工前置作業（預計98.1.18施工）

	9
	文圖空調年度保養
	辦理二次議價作業

	10
	織品系冷卻水塔更新工程
	結案

	11
	網、排、籃球場燈具故障修繕
	施工作業

	12
	99年度校園消防安全設備檢查申報
	施工作業

	13
	文學院圖書館伸縮縫漏水改善
	待鈞長指示

	14
	文圖戶外不鏽鋼扶手修繕
	初驗作業

	15
	資工系專一專二教室高架地板及配電工程
	施工作業

	16
	國璽樓消防系統故障檢修
	施工作業

	17
	資訊中心文開樓電腦教室裝修工程
	完成發包，備料作業

	18
	電機系電磁波隔離室電力配合工程
	待結案

	19
	資訊中心電腦教室照明改善
	施工作業

	20
	游泳池投光燈具故障修繕
	完成發包，備料作業

	21
	聖言樓資訊中心機房全自動滅火系統定期保養
	完成發包，待簽約

	22
	輔幼廚房瓦斯防護改善
	施工作業

	23
	音樂系AM018合唱教室冷氣維修
	結案

	24
	SS12A變電站LBS高壓設備開關換裝
	結案

	25
	公博樓圖書館空調維修
	訪價作業

	26
	聖言樓教室配電銅排重整
	完成發包

	27
	資訊中心聖言樓發電機維護合約保養
	訪價作業

	28
	99年度校園高壓變電站設備巡檢委託
	請購作業程序

	29
	中美堂磨石子地磚重新施作
	請購作業程序

	30
	淨心堂大廳前磁磚及走廊牆壁磁磚敲除粉光
	本案因元月1、2、3停電，再經與校牧室協商，預定99年1月25日～99年1月30日（星期一～星期六）進場施作。

	31
	野聲樓新增電梯乙台
	施工中

	32
	宜美學苑頂樓防漏防曬工程
	施工中

	33
	野聲樓地下室至四樓走廊天花板整修工程
	施工中

	34
	舒德樓結構補強設計監造費
	合約已完成，設計規劃中。預定45天完成

	35
	利瑪竇大樓地下室至四樓電梯汰換工程
	預定99.1.18進場施作

	36
	醫學院大樓人行步道無障礙坡道整修工程
	施工中

	37
	進修部大樓1～8樓無障礙廁所整修工程
	資料送採購組準備上網招標

	38
	家園冷氣漏水維修
	結案

	39
	中央走道馬路維修
	預定99.1.18進場施作

	40
	野聲樓電梯機房牆壁漏水維修
	結案

	41
	野聲樓弱電管道建置
	施工中

	42
	軍訓室YP218室天花板整修
	結案

	43
	教務處洗手台修繕
	已發包備料中

	44
	商學研究所貨櫃整修
	完工待核銷

	45
	野聲樓一樓學務處貴賓室、走廊天花板及谷欣廳天花板、燈具整修
	底價訂定

	46
	立言學苑一樓大廳隔間工程
	己議價，寒假施工

	47
	景觀系走廊展示櫃製作
	己議價，寒假施工

	48
	景觀系照片展示框双面壓克力
	己議價，寒假施工

	49
	利瑪竇大樓1-5樓女兒牆磁磚修補
	己議價，寒假施工

	50
	實習法庭更新
	規劃作業中

	51
	濟時樓樓梯止滑墊
	估價作業

	52
	LI100教室講臺維修
	己議價，寒假施工

	53
	文友樓冷氣保養
	估價作業

	54
	體育示製作公佈欄兩面
	己議價，寒假施工

	55
	利瑪竇二樓教授休息室整修
	議價作業

	56
	SF338冷氣移機
	已驗待結

	57
	濟時樓四樓固定檢索檯修改
	估價作業

	58
	公博樓殘障設施改善
	議價作業

	59
	LF201.215.311更換鎖頭
	估價作業

	60
	管院地標及LOGO設置
	估價作業

	61
	基礎醫學研究所穿透式電子顯微鏡工程
	12/30會同水電管理現勘給排水管線，黑板設備繳庫行政作業中。

	62
	宜真宜善宿舍盥洗室整修工程
	明暗管施工方法協調共識中

	63
	外語學院大樓鋁窗及門整修計畫
	會使用單位研討寒假施工期

	64
	實驗動物中心建置工程
	隔間牆改建拆除完成

	65
	生命科學系9-12樓搬遷工程
	陳米山建築師委託技術服務作業中

	66
	護理系設備暨週邊設施改善工程
	評選設計監造禮學社通知趕辦不及

	67
	呼吸治療學系專業教室等空間機電建置工程
	01/11第三次設計監造委託評選流標

	68
	物理學系PH104整修工程
	竣工驗收

	69
	冷卻水處理藥劑及系統保養
	發包作業中

	70
	醫學大樓電力改善工程〈六、七樓〉
	12/02第一次開標流標後續

	71
	醫學院動物房空調設備保養
	施作中

	72
	國璽樓總變電站空調變電站及冰水主機等整修保養
	竣工驗收

	73
	國璽樓總變電站控制線路暨高壓檢測清潔
	01/24安排施作

	74
	醫學院恩人榜
	工廠製作中

	75
	數學系男女廁所整修
	發包作業

	76
	化學系感應式電眼沖水小便斗更新
	發包作業

	77
	文華倰403.406.408牆面磁磚脫落現勘

	78
	藝術學院冷卻馬達更換現勘

	79
	朝橒樓備用發電機柴油存量檢查

	80
	伯達樓備用發電機柴油存量檢查

	81
	資訊中心冷卻水位檢查


