


外牆清洗施工進度表

施工公告時間：1.排定於 9 月 29 日至 10 月 18 日。共計 20 個工作天。


2.每日清洗時間早上 08：30 ~ 17：00 止。

施工行程進度表：(如下圖示)


A 組：濟時樓 9 / 29 ~ 10 / 9




進修部：10 / 9 ~ 10 / 16




B 組：朝標樓 10 / 1 ~ 10 / 10



羅耀拉：10 / 10 ~ 10 / 16



C 組：外語樓：10 / 6 ~ 10 / 16



備註：

- 1、外牆清洗時程依公告排定之順序進行、惟時程上會因天候、人員建物 髒污程度而有些許出入、敬請隨時留意公告。
- 2、鄰近、但非當日清洗範圍、建議盡量關閉門窗、以免因風向關係遭污水流入。
- 3、於施工時、建議緊閉窗簾、避免影響學生上課情形。

※ 注意事項：於該日期施工處，施工清洗範圍區域，將會架起施工圍籬。非施工人員請勿進入，以免發生意外！謝謝合作！